

Akademia Przedsiębiorcy
Wsparcie dla sektora
Odzysku Materiałowego Surowców
(PKD 38)

Podsumowanie realizacji Rekomendacji Rady nr 5/2022

30.09.2023r.
zamknięcie projektu

Ostateczna wartość budżetu projektu - plan

MARR SA podpisała 2 aneksy zwiększające pulę środków dostępnych dla Przedsiębiorców, którzy realizowali usługi rozwojowe zgodnie z Rekomendacją Rady nr 5/2022.

Budżet projektu - wsparcie dla przedsiębiorców

Kwota kosztów kwalifikowanych wzrosła do poziomu

8 322 305,00 zł

Kwota wartości dofinansowania wzrosła do poziomu

6 804 373,46

Ostateczna wartość budżetu projektu - realizacja

➤ Rozliczona kwota kosztów kwalifikowanych:

8 257 646,22 zł z kwoty **8 322 305,00** zł

(na dzień zakończenia projektu 30.09.2023) tj. **99,22%**

➤ Rozliczona kwota dofinansowania:

6 602 114,23 zł z kwoty **6 804 373,46** zł

(na dzień zakończenia projektu 30.09.2023) tj. **99,22%**

Podsumowanie realizacji projektu: wskaźniki

➤ **WSKAŹNIKI** na dzień zakończenia projektu 30.09.2023r.

Liczba pracowników objętych wsparciem

PLAN 1 188 osób

REALIZACJA 1 621 osób

% wykonania 136,45%

Liczba pracowników, którzy zakończyli udział i podnieśli poziom wiedzy i nabyli kompetencje

PLAN 920 osób

REALIZACJA 1 387 osób

% wykonania 150,76%

Podsumowanie realizacji projektu: nabory

➤ ZGŁOSZENIA

- **187** firm z całej Polski wypełniło formularz na stronie PARP
- **176** firm z całej Polski wybrało ścieżkę APO przez system elektroniczny akademiamarr.pl

➤ ZGŁOSZENIA PRZESŁANE - PEŁNA DOKUMENTACJA

- **131** firm przesłano formularze zgłoszeniowe z załącznikami, w tym **33** dużych przedsiębiorstw na kwotę **13 205 999,90** zł (kwota dofinansowania **10 559 815,40** zł).

➤ UMOWY

- **114** umów przygotowanych do podpisania
- **107** ostatecznie zostało podpisanych
- **93** umów zrealizowanych

Statystyki - realizacja

Lp.	Wielkość firmy	Liczba firm	Liczba pracowników, którzy korzystali ze szkoleń	%
1	Mikro	19	123	75%
2	Mała	29	429	
3	Średnia	25	489	
4	Duża	20	346	25%
SUMA		93	1 387	100

Zainteresowanie szkoleniami z Rekomendacji

Proces weryfikacji kart szkoleniowych

➤ SZKOLENIA:

- poszukiwanie usługodawców i ofert zgodnych z Rekomendacjami oraz ustalonymi limitami maksymalnych kwot dofinansowania, osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej
- weryfikacja kart usług rozwojowych (ponad 1400 ocen)
- współpraca między Uczestnikiem projektu, Operatorem, Usługodawcami,
- wsparcie Przedsiębiorców w obsłudze Bazy Usług Rozwojowych <https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/> oraz Systemu <https://akademiamarr.pl/>

Uczestnicy na szkoleniach – zgodnych z Rekomendacją

Lp.	Nazwa kompetencji / kwalifikacji z Rekomendacji	Uczestnicy na dzień:	
		14.04.2023	30.09.2023
5.	Efektywne i asertywne komunikowanie się	806	954
7.	Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej	842	919
6.	Motywowanie i radzenie sobie ze stresem	764	911
4.	Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje	551	577
21.	Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem	56	64
3.	Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa gospodarki odpadami	78	118
17.	Postępowanie się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie	67	69
13.	Budowa konkurencyjności oraz promocja przedsiębiorstwa	98	159
10.	Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami – Studia podyplomowe	13	13
1.	Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa gospodarki odpadami	25	58
22.	Obsługiwanie ładowarek jednonaczyniowych w klasie I	21	26
26.	Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas	7	7
23.	Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - uprawnienia elektryczne G1	21	33
20.	Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia	59	89
24.	Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci ciepłych i energetycznych - uprawnienia ciepłne i energetyczne G2	1	1
25.	Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych - uprawnienia gazowe G3	1	1

Najczęstsze problemy w projekcie?

Na jakie problemy napotykali Przedsiębiorcy:

- korzystanie z BUR pierwszy raz (trudności w poruszaniu się po portalu)
- konieczność znalezienie usługodawcy oraz pozyskania oferty
- ustalenie terminów szkoleń i pogodzeniem ich z prowadzeniem działalności

Na jakie problemy napotyka Operator:

- częste rezygnacje przedsiębiorstw z umowy, rezygnacje z usług, bardzo częste zmiany terminów usług, zmiany personaliów uczestników nie zgłaszane do Operatora i w BUR
- Wysoki poziom niewykorzystania przyznanej dotacji, który to poziom określony jest w Umowie

Dziękuję za uwagę

Anna Frączek - Bielówka

Kierownik ds. zarządzania projektami

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.



anna.fraczek-bielowka@marr.pl



T: 12 617 66 33, M: 785 062 114



<https://www.marr.pl/odzysksurowcow/>

FINANSOWANIE,
ROZWÓJ
INNOWACJE
NIERUCHOMOŚCI

marr

Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA