

# Wsparcie dla sektora Odzysku Materiałowego Surowców (PKD 38)

Stan realizacji Rekomendacji 14.04.2023

# Podsumowanie dotychczasowych naborów



# Dodatkowe środki

PARP dwukrotnie zwrócił się do nas z pytaniem o możliwość rozdysponowania większej puli środków.

Zadeklarowaliśmy gotowość do zwiększenia budżetu projektu w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców z kwoty **5 773 305,00 zł do kwoty 6 926 679,49 zł.**

Uzyskaliśmy zgodę o przedłużenie okresu realizacji do 30 września 2023 roku.

Do 29.12.2022r. zostały podpisane dwa aneksy zwiększające pulę środków i wydłużające okres realizacji.

# Stan realizacji projektu: nabory, wskaźniki

## ➤ OBECNIE TRWA NABÓR NA LISTĘ REZERWOWĄ:

- 10.03.2023r. został wstrzymany nabór ciągły po zakontraktowaniu 100% dostępnych środków
- prowadzona jest **lista rezerwowa ze zgłoszeniami oczekującymi**
- umowy są podpisywane z przedsiębiorcami z listy rezerwowej w momencie powstawania oszczędności

## ➤ ZGŁOSZENIA:

- przez Formularz na stronie PARP: **187** firm z całej Polski (stan 22.06.2022 – 108 firm)
- przez system elektroniczny akademiamarr.pl: **170** firm z całej Polski (stan 22.06.2022 – 79 firm)

# Stan realizacji projektu: nabory, wskaźniki

## ➤ WSKAŹNIKI:

- liczba pracowników, którzy rozpoczęli udział we wsparciu: **1 152** osób (stan 22.06.2022 – 347 osób)
- liczba pracowników, którzy zakończyli udział i podnieśli wiedzę: **1 128** osób (stan 22.06.2022 -203 osób)

## ➤ ROZLICZONA KWOTA:

**5 627 733,87** zł z kwoty **9 956 795,73** zł (na dzień 31.01.2023) tj. **56,52%**

# Statystyki - rekrutacja

Lp.	Wielkość firmy	Liczba firm	Zadeklarowana liczba pracowników	Wnioskowana kwota	%
1	Mikro	<b>24</b> (17)	<b>123</b> (79)	<b>795 112,00</b> (511 984,00)	67
2	Mała	<b>38</b> (20)	<b>507</b> (266)	<b>3 195 376,00</b> (1 771 840,00)	
3	Średnia	<b>30</b> (18)	<b>659</b> (399)	<b>3 811 665,00</b> (2 374 305,00)	
4	Duża	<b>33</b> (24)	<b>636</b> (504)	<b>2 589 088,80</b> (2 533 658,00)	33*
<b>SUMA</b>		<b>125</b>	<b>1 925</b>	<b>10 391 241,80</b>	<b>100</b>

\* w dniu 21.06.2022 PARP pozytywnie rozpatrzył wniosek o zwiększenie w projekcie udziału pracowników dużych przedsiębiorstw z 25%; zaakceptowano zwiększenie do **40%**

# Nabory

## ➤ UMOWY:

### DUŻE FIRMY:

**21** podpisane umowy, w tym:  
1 firma zrezygnowała z realizacji  
6 firm zakończyło realizację umów  
14 firm wciąż realizuje umowy

### MIKRO, MAŁE , ŚREDNIE

**79** podpisanych umów, w tym:  
12 firm zrezygnowało z realizacji po podpisaniu umowy  
49 firm zakończyło realizację umów  
18 firm wciąż realizuje umowy

Łącznie zakontraktowana kwota: **6 926 679,49** zł - zakontraktowano 100%

# Zainteresowanie szkoleniami z Rekomendacji



# Proces weryfikacji kart szkoleniowych

## ➤ SZKOLENIA:

- poszukiwanie usługodawców i ofert zgodnych z Rekomendacjami oraz ustalonymi Limitami maksymalnych kwot dofinansowania, osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej
- weryfikacja kart usług rozwojowych (1398 ocen)
- współpraca między Uczestnikiem projektu, Operatorem, Usługodawcami,
- wsparcie Przedsiębiorców w obsłudze Bazy Usług Rozwojowych <https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/> oraz Systemu <https://akademiamarr.pl/>

# Jakie szkolenia do tej pory zgłoszono/zrealizowano?

Lp.	Nazwa kompetencji / kwalifikacji z Rekomendacji	Uczestnicy na dzień:	
		15.06.2022	14.04.2023
5.	Efektywne i asertywne komunikowanie się	327	806
7.	Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej	326	842
6.	Motywowanie i radzenie sobie ze stresem	312	764
4.	Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje	268	551
21.	Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem	26	56
3.	Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa gospodarki odpadami	22	78
17.	Postępowanie się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie	16	67
13.	Budowa konkurencyjności oraz promocja przedsiębiorstwa	12	98
10.	Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami – Studia podyplomowe	6	13
1.	Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa gospodarki odpadami	5	25
22.	Obsługiwanie ładowarek jednonaczyniowych w klasie I	5	21
26.	Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas	5	7
23.	Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - uprawnienia elektryczne G1	3	21
20.	Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia	2	59
24.	Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci ciepłych i energetycznych - uprawnienia ciepłne i energetyczne G2	1	1
25.	Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych - uprawnienia gazowe G3	1	1

# Najczęstsze problemy w projekcie?

## Na jakie problemy napotykają Przedsiębiorcy:

- korzystanie z BUR pierwszy raz (trudności w poruszaniu się po portalu)
- konieczność znalezienie usługodawcy oraz pozyskania oferty
- ustalenie terminów szkoleń i pogodzeniem ich z prowadzeniem działalności

## Na jakie problemy napotyka Operator:

- częste rezygnacje przedsiębiorstw z umowy, rezygnacje z usług, bardzo częste zmiany terminów usług, zmiany personaliów uczestników nie zgłaszane do Operatora i w BUR
- Wysoki poziom niewykorzystania przyznanej dotacji, który to poziom określony jest w Umowie
- Brak możliwości wyciągnięcia konsekwencji z nierealizowania umowy

➤ **WCIAŻ PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA NA  
LISTĘ REZERWOWĄ**

- **WSZYSTKIE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE  
MARR SA [www.marr.pl/odzysksurowcow/](http://www.marr.pl/odzysksurowcow/)**
- **WSZYSTKIE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE  
RADY SEKTOROWEJ <https://srk-odzysk.kig.pl/>**



# Dziękuję za uwagę

**Anna Frączek - Bielówka**

Kierownik ds. zarządzania projektami

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.



[odzysk@marr.pl](mailto:odzysk@marr.pl)



T: 12 617 66 33, M: 785 062 114



<https://www.marr.pl/odzysksurowcow/>

FINANSOWANIE,  
ROZWÓJ  
INNOWACJE  
NIERUCHOMOŚCI

**marr**

Małopolska Agencja  
Rozwoju Regionalnego SA